




COMMUNE DE BREMLENS

Extrait du SIT Communal

Imprimé le 24/04/2024 17:45

Échelle 1 : 1000



Informations dépourvues de foi publique
Orthophoto © SWISSIMAGE, © OpenStreetMap contributors
Mensuration cadastrale, Géodonnées © Etat de Vaud

MC Mosini et Caviezel SA
Ingénieurs EPF-SIA, Géomètres officiels
Morges Montricher Assens Rolle

Légende


 Conduite en fonte 160mm à remplacer

 Travaux terminés (étape 1)

 Travaux en cours (étape 2)
terminés dimanche 28 avril → réouverture lundi 29 avril

Travaux à réaliser

 Etape 3
Dès lundi 29 avril – durée 1 à 2 semaines

 Etape 4
Dès lundi 6 mai – durée 1 à 2 semaines

 Etape 5
Dès mardi 21 mai – durée 1 à 2 semaines

Pose de l'enrobé (étapes 3 à 5)
Dès le 3 juin – durée 1 à 2 semaines

